

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Преображенский детский сад "Колосок".

Применение бережливых технологий при организации режимных моментов в младшей группе посредством визуализации и стандартизации (мытьё рук, одевание на прогулку и раздевание после прогулки, уборка игрушек).

УТВЕРЖДАЮ:

Бердник Н.С., заведующий МБДОУ "Преображенский детский сад "Колосок"

Ф.И.О. Должность заказчика лин-проекта

Бердник Н.С.

Подпись, ФИО

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Бердник Н.С., заведующий МБДОУ "Колосок"		черезмерные временные затраты на организацию режимных моментов		
Процесс:	организация режимных моментов (мытьё рук, одевание на прогулку и раздевание после прогулки, уборка игрушек)		наличие ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов при организации режимных моментов		
Границы процесса:	от начала до окончания режимного момента (мытьё рук, одевание на прогулку и раздевание после прогулки, уборка игрушек)		отсутствие визуализации мытья рук		
Руководитель проекта:	Лир О.Н. воспитатель "Преображенский детский сад "Колосок"		отсутствие системы размещения детских вещей в шкафу		
Команда проекта:	Лир О.Н. воспитатель, Волчецкая М.А. воспитатель, Земерова Т.А. младший воспитатель.		отсутствие системы хранения материалов для организации образовательной и игровой деятельности		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени на мытьё рук	10 - 15 мин	6 - 10 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	01.02.2024г	21.05.2024г.
Сокращение времени одевания на прогулку	15 - 25 мин	10 - 15 мин	2. Картирование текущего состояния	12.02.2024г	26.02.2024
Сокращение времени раздевания после прогулки	15 - 25 мин	10 - 15 мин	3. Анализ проблем и потерь	27.02.2024	04.03.2024.
Сокращение времени на уборку игрушек	16 - 22 мин	8 - 11 мин	4. Составление карты целевого состояния	04.03.2024	11.03.2024
Эффекты: высвобождение дополнительного времени для индивидуальных занятий с детьми младшей группы. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов при организации режимных моментов.			5. Разработка плана мероприятий	11.03.2024	25.03.2024
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	26.03.2024	29.03.2024
			7. Внедрение улучшений	01.04.2024	22.04.2024
			8. Мониторинг результатов	23.04.2024	29.04.2024
			9. Закрытие лин-проекта	30.04.2024	07.05.2024
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	08.05.2024	21.05.2024